

ACTA DE REUNIÓN N° 6 — SMNOVA

Grupo: SMNOVA

Fecha: 19 de julio de 2026.

Hora de inicio: 20:00 (horario acordado previamente por todo el equipo).

Modalidad: Virtual.

Objetivo de la reunión: Evaluar el avance real del Período 3 frente a la entrega del 27 de julio, reorganizar tareas para el Período 4 y acordar un mecanismo de control diario hasta la entrega.

Integrantes presentes

Ihara Arboleda.

Dante Marx.

Mauro Mesa.

Dorian Perazzo.

Orden del día

1. Reporte de avances del Período 3 por cada integrante.
2. Evaluar el estado real del proyecto frente a la entrega del 27 de julio.
3. Reorganizar tareas del Período 4 considerando los atrasos acumulados.
4. Definir tareas concretas e inamovibles para cada integrante hasta el 27 de julio.
5. Revisar qué entregables de UTULAB faltan para la primera entrega.
6. Acordar un mecanismo de control diario hasta la entrega (no semanal, ya no hay margen).

Desarrollo y acuerdos

1. Reporte de avances del Período 3

Integrante	Estado
Ihara Arboleda.	Finalizó el maquetado de búsqueda de torneo (con un problema menor en el filtro de búsqueda, a resolver durante la semana). Avanzó y finalizó sin problemas el maquetado de detalle de torneo.
Dante Marx y Mauro Mesa.	No presentaron la tarea de análisis de usuarios del sistema asignada para esta fecha. Conforme a las reglas del grupo, se les otorgó un plazo adicional de 3 días.
Dorian Perazzo.	Presentó la encuesta de relevamiento; el equipo comenzó a aplicarla. No presentó el ESRE en la fecha establecida, se les otorgó un plazo adicional de 3 días.

2. Estado del proyecto frente a la entrega del 27/07

El equipo evaluó el estado real del proyecto frente a la entrega del 27 de julio y constató que el ritmo de avance no fue el esperado: quedaron sin presentar el análisis de usuarios del sistema (Dante Marx y Mauro Mesa) y la primera parte del ESRE —propósito y alcance— (Dorian Perazzo). Esto llevó al equipo a reorganizar tareas y a acordar un mecanismo de control diario para evitar que la situación se repita.

3. Reorganización de tareas — Período 4

Dado que Dante Marx y Mauro Mesa no presentaron en tiempo y forma la tarea de estudio de sistemas operativos cliente/servidor asignada desde la reunión del 28 de junio (Acta N° 2), y que lo entregado a último momento no cumplía con lo requerido, el equipo acordó por unanimidad delegar esa tarea a Ihara Arboleda para su corrección. Se recordaron al

equipo las reglas del grupo vigentes en materia de plazos y calidad de las entregas.

4. Tareas concretas e inamovibles hasta el 27/07

Dante Marx y Mauro Mesa no presentaron el análisis de usuarios del sistema, y Dorian Perazzo no presentó la primera parte del ESRE (propósito y alcance). Conforme a lo establecido en las reglas del grupo, se les otorgó a los tres un plazo adicional de 3 días para su entrega.

5. Entregables de UTULAB pendientes para la primera entrega

Se revisó el estado de los entregables de Tutoría de Proyecto UTULAB pendientes para la primera entrega, identificando que aún faltan el análisis S.C.A.M.P.E.R. y la justificación de las elecciones de diseño del sistema. Se acordó avanzar en ambos durante la semana.

6. Mecanismo de control diario

Se acordó instaurar un mecanismo de control diario (en reemplazo del seguimiento semanal) hasta la entrega del 27 de julio, dado que ya no hay margen de atraso.

Cierre

Quedan pendientes: la entrega de análisis de usuarios del sistema por parte de Dante Marx y Mauro Mesa, además de la primera parte del ESRE por parte de Dorian Perazzo, ambas con un plazo de 3 días; el avance durante la semana del análisis S.C.A.M.P.E.R. y la justificación de las elecciones de diseño (UTULAB); y el cierre general de los entregables pendientes para la primera entrega del 27 de julio.

Firmas de los presentes:

Ihara Arboleda

Ihara Arboleda.



Dante Marx.



Mauro Mesa.

Dorian P.

Dorian Perazzo.