

ACTA DE REUNIÓN N°7 — SMNOVA

Grupo: SMNOVA

Fecha: 26 de julio de 2026

Hora de inicio: 14:00.

Modalidad: Virtual

Objetivo de la reunión:

Revisar los dos últimos requerimientos pendientes de la tutoría UTULAB – el análisis SCAMPER y la justificación del diseño –, retomar el diseño del logo del equipo, y confirmar que el proyecto Canopus estuviera en condiciones de ser entregado al día siguiente.

Integrantes Presentes

Ihara Arboleda.

Dante Marx.

Dorian Perazzo.

Integrante Ausente

Mauro Mesa. Sin justificación.

Orden del día

1. Reporte de avances de la semana por integrante: qué se hizo y qué quedó pendiente.
2. Revisión del análisis SCAMPER (documento aparte).
3. Revisión de la justificación del diseño.
4. Retomar el diseño del logo del equipo.
5. Confirmación del estado general del proyecto para la entrega.

Desarrollo y acuerdos

1. Reporte de avances de la semana

Ihara Arboleda finalizó con los maquetados que se le habían asignado, terminó y entregó el Estudio de sistemas operativos cliente y servidor, entregó su parte del ESRE, y además corrigió y redactó todas las actas, la tabla de usuarios, además de la Documentación.

Dante Marx y Mauro Mesa, con la colaboración de Ihara Arboleda y Dorian Perazzo, lograron finalizar el Análisis de usuarios. Sin embargo, no cumplieron con la tarea del script que se les había asignado, por lo que Dorian Perazzo debió tomar el relevo y terminarla.

Dorian Perazzo entregó el ESRE y el maquetado de perfil de usuario, tomó a su cargo la finalización del script no completado por sus compañeros, y se abocó a terminar la documentación pendiente.

2. Dificultades observadas

Desde el inicio del proyecto el grupo no contó con acompañamiento docente, situación ajena a la voluntad del profesor y derivada de su incorporación tardía al curso por motivos administrativos. Esto dejó al equipo, durante ese período, con algunos vacíos de conocimiento a la hora de encarar en profundidad los requerimientos que exige la letra del proyecto.

La tarea del script asignada a Dante Marx y Mauro Mesa no fue completada en el plazo establecido, sin que mediara justificación por parte de los responsables. Ante esta situación, el equipo procedió a reorganizar las tareas, quedando su finalización a cargo de Dorian Perazzo

3. Revisión del SCAMPER y de la justificación del diseño

Se revisó el análisis SCAMPER elaborado por Ihara Arboleda y Dorian Perazzo presentado en documento aparte, dándolo por válido para acompañar la entrega. Asimismo, se revisó la justificación del diseño del sistema, confirmando que estuviera fundamentada y en condiciones de entregarse junto con el resto de la documentación.

4. Diseño del logo del equipo

Se retomó el diseño del logo del equipo, incorporando cambios respecto de la versión anterior. La modificación se justificó en la necesidad de reforzar la coherencia conceptual entre la identidad del equipo (SMNOVA) y el proyecto desarrollado: el nombre del equipo remite a una nova, el nacimiento de algo nuevo, idea de la cual surge naturalmente el nombre del sistema, Canopus, en referencia a una estrella real. En base a ese concepto, se ajustaron la paleta de colores (violeta y dorado) y se incorporaron destellos que evocan el brillo estelar, manteniendo la línea conceptual entre el logo del equipo y el producto.

5. Confirmación del estado del proyecto

Revisados los puntos anteriores, el equipo confirmó que el proyecto Canopus se encontraba en condiciones de proceder con la entrega correspondiente al día siguiente.

Cierre

No quedaron pendientes para la próxima instancia; el equipo dio por cerrada la revisión previa a la entrega.

Hora de finalización: 16:00.

Firmas de los presentes:

Ihara Arboleda

Ihara Arboleda.



Dante Marx.

Dorian P.

Dorian Perazzo.