

ACTA DE REUNIÓN N° 1 — SMNOVA

Grupo: SMNOVA

Fecha: 19 de junio de 2026

Hora de inicio: 14:00

Modalidad: Virtual

Objetivo de la reunión: Organizar el equipo de trabajo, definir roles y reglas del grupo, y establecer el ciclo de vida y la técnica de relevamiento del proyecto.

Integrantes presentes

Ihara Arboleda.

Dante Marx.

Mauro Mesa.

Dorian Perazzo.

Ausentes: Ninguno

Orden del día

1. Organización del equipo.
2. Presentar y confirmar los roles de cada integrante del equipo.
3. Definir y acordar las reglas del grupo.
4. Confirmar el ciclo de vida del proyecto y su justificación.
5. Decidir la técnica de relevamiento de datos a utilizar.
6. Establecer fechas de próximas reuniones hasta el 27 de julio.

Desarrollo y acuerdos

1. Organización del equipo

Se analizaron las estructuras de Mantei y Constantine y se acordó adoptar una estructura controlada descentralizada: cada integrante trabaja con autonomía en su área, con Dorian Perazzo como líder general a cargo de ser el nexo con los docentes.

2. Definición de roles

Se confirmaron los roles de cada integrante:

Integrantes	Roles	Responsabilidades Principales
Ihara Arboleda	Frontend & Base de Datos	Coordinación general, frontend, base de datos, Docker, Firewall, elaboración de actas, diagrama de Gantt, asistente en backend y servidor
Dorian Perazzo	Líder / Nexo con los docentes	Backend PHP, servidor, Docker, Firewall, repositorio Git, asistente de frontend y base de datos
Dante Marx	Scripting y Monitoreo	Scripts Bash, sistema operativo, monitoreo del servidor
Mauro Mesa	Scripting y Monitoreo	Scripts Bash, sistema operativo, monitoreo del servidor

Todos los integrantes participan además, en conjunto, del análisis FODA, el análisis de riesgos, la elaboración de manuales y las tareas de ciberseguridad del proyecto.

3. Reglas del grupo

Se aprobaron 10 reglas de funcionamiento del equipo:

- 1- Todo integrante debe asistir a las reuniones del grupo o justificar su ausencia con al menos 2 horas de anticipación.

- 2- El retraso máximo permitido para la entrega de una tarea es de 3 días corridos, salvo causa justificada comunicada al grupo con anticipación. Si el proyecto se encuentra en etapa crítica previa a una entrega, este plazo se reduce a 0 días.
- 3- Si un integrante no puede cumplir con su tarea en el plazo establecido, debe comunicarlo al grupo con anticipación suficiente para redistribuir el trabajo.
- 4- Ningún integrante puede entregar trabajo sin haberlo revisado previamente con al menos otro miembro del equipo.
- 5- Toda comunicación entre los integrantes del equipo deberá realizarse de forma respetuosa y pacífica. En caso de desacuerdo o disputa, se resolverá mediante el diálogo entre las partes involucradas antes de que la situación afecte al resto del equipo.
- 6- Si un integrante no cumple con una tarea asignada en el plazo establecido, deberá explicar los motivos al grupo en la siguiente reunión. El equipo evaluará si es necesario reasignar la tarea a otro integrante para no atrasar el proyecto, dejando constancia de la situación en el acta correspondiente. De persistir la situación, el grupo decidirá en conjunto las medidas a tomar, pudiendo incluir la comunicación a la docente referente.
- 7- Toda comunicación oficial del equipo se realizará por el canal grupal acordado. Los mensajes importantes deben ser respondidos en un plazo máximo de 24 horas.
- 8- Toda decisión importante tomada en una reunión deberá quedar registrada en el acta correspondiente, incluyendo quiénes estuvieron presentes y qué se acordó
- 9- Si el trabajo entregado se considera insuficiente, el integrante tendrá un tiempo limitado dependiendo de la fecha de entrega para corregirlo.
- 10- Si un integrante falta a 2 reuniones consecutivas sin justificación, el grupo podrá tomar decisiones sin su voto, en caso de que esta falta esté justificada el integrante no podrá objetar decisiones de tareas hechas en conjunto.

4. Ciclo de vida del proyecto

Se acordó un ciclo de vida que combina el modelo incremental (por los módulos claramente diferenciados del SGDM) con la metodología Scrum (organización en períodos cortos), alineado a las fechas de entrega institucionales (27 de julio, 14 de septiembre y 23 de octubre).

5. Técnica de relevamiento

Se eligió la encuesta como técnica principal de relevamiento de datos, descartando la entrevista por falta de tiempo y de contactos disponibles.

6. Asignación de tareas

No se asignaron tareas en esta reunión.

7. Próximas reuniones

Se acordó reunirse los días domingo (salvo convocatoria extraordinaria con 2 días de anticipación), hasta la primera entrega del 27 de julio:

- Domingo 28/06/2026
- Domingo 05/07/2026
- Domingo 12/07/2026
- Domingo 19/07/2026
- Domingo 26/07/2026

Responsable de redactar: Ihara Arboleda.

Cierre

Hora de finalización: 16:00

Firmas de los presentes:

Ihara Arboleda

Ihara Arboleda

Dante Marx

Dante Marx.

Mauro Mesa

Mauro Mesa.

Dorian P.

Dorian Perazzo.