

ACTA DE REUNIÓN N° 2 — SMNOVA

Grupo: SMNOVA

Fecha: 28 de junio de 2026

Hora de inicio: 14:00

Modalidad: Virtual

Objetivo de la reunión: Definir los períodos de trabajo para las tareas del proyecto, asignar las tareas correspondientes a cada integrante y avanzar en las preguntas de la encuesta de relevamiento.

Integrantes Presentes

Ihara Arboleda.

Mauro Mesa.

Dorian Perazzo.

Integrante Ausente

Dante Marx. Sin justificación.

Orden del día

1. Definir e implementar los períodos de tiempo para las tareas del proyecto, en base a lo acordado en la reunión anterior.
2. Asignar tareas a los integrantes.
3. Avanzar en las preguntas de la encuesta de relevamiento.

Desarrollo y acuerdos

1. Períodos de tiempo para las tareas

En base al ciclo de vida acordado en la reunión anterior (modelo incremental combinado con Scrum), el equipo definió y comenzó a implementar los períodos de tiempo para el desarrollo de las tareas del proyecto.

2. Asignación de tareas

Se asignaron las siguientes tareas:

Integrante	Tarea asignada	Fecha límite
Ihara Arboleda	Maquetado de la página de inicio del sistema y elaboración del diagrama de Gantt del proyecto.	05/07/2026
Dorian Perazzo	Redacción del ERS (Especificación de Requisitos de Software): propósito y alcance.	05/07/2026
Dante Marx y Mauro Mesa	Estudio de sistemas operativos cliente/servidor.	05/07/2026

3. Encuesta de relevamiento

El equipo avanzó en la definición de las preguntas que integrarán la encuesta de relevamiento de datos.

Responsable de redactar: Ihara Arboleda.

Cierre

Hora de finalización: 16:00

Firmas de los presentes:

Ihara Arboleda

Ihara Arboleda.

Mauro Mesa

Mauro Mesa.

Dorian P.

Dorian Perazzo.