

ACTA DE REUNIÓN N° 3 — SMNOVA (SUSPENDIDA)

Grupo: SMNOVA

Fecha: 05 de julio de 2026

Hora prevista de inicio: 14:00

Modalidad: Virtual

Objetivo de la reunión: Realizar seguimiento de las tareas asignadas en la reunión anterior (Acta N° 2).

Estado de la reunión

La reunión se suspendió por falta de asistencia mínima: ningún integrante logró incorporarse formalmente en el horario previsto. No obstante, Ihara Arboleda y Dorian Perazzo enviaron reportes informales de avance por el canal grupal, que se dejan registrados a continuación a modo de seguimiento, sin que esto constituya una reunión formal ni un tratamiento del orden del día.

Integrantes Ausentes

Ihara Arboleda. Por motivos personales (fallecimiento de un familiar), no pudo asistir a la reunión del 05/07/2026.

Mauro Mesa. Por motivos personales, no pudo asistir a la reunión del 05/07/2026.

Dante Marx. Sin justificación.

Dorian Perazzo. Sin justificación.

Reportes de avances

Integrante	Reporte
Ihara Arboleda	Finalizó el diagrama de Gantt del proyecto y lo entregó en la fecha (05/07/2026). Finalizó el maquetado de la página de inicio; quedó pendiente definir la gama de colores, ya que la propuesta actual no fue del agrado del resto del equipo. Se decidió posponer esa definición, al tratarse de un cambio sencillo de realizar más adelante.
Dante Marx	No se conectó ni presentó entrega a la fecha.
Mauro Mesa	No presentó entrega a la fecha.
Dorian Perazzo	Organizó las tareas del proyecto en Trello. Tiene en progreso el formulario de la encuesta de relevamiento.

Cierre

Al no reunirse la asistencia mínima necesaria, no se trató el orden del día ni se tomaron acuerdos formales. Las tareas pendientes de Dante Marx, Mauro Mesa y Dorian Perazzo (asignadas en el Acta N° 2) quedan pendientes de presentación en la próxima reunión.

Responsable de redactar: Ihara Arboleda.

Próxima reunión prevista: domingo 12/07/2026

No corresponde firma, dado que la reunión fue suspendida por falta de asistencias y no se llegó a un tratamiento formal del orden del día.