

ACTA DE REUNIÓN N° 4 — SMNOVA

Grupo: SMNOVA

Fecha: 12 de julio de 2026

Hora de inicio: 14:00

Modalidad: Virtual

Objetivo de la reunión: Relevar el avance de los Períodos 1 y 2, identificar bloqueos y asignar las tareas para el Período 3.

Integrantes Presentes

Ihara Arboleda.

Dorian Perazzo.

Integrante Ausente

Dante Marx. Sin justificación.

Mauro Mesa. Sin justificación.

Orden del día

1. Reporte de avances del Período 1 y 2 por cada integrante: qué se hizo, qué no se pudo hacer y por qué.
2. Identificar bloqueos reales.
3. Reorganizar tareas si es necesario.

Desarrollo y acuerdos

1. Reporte de avances (Períodos 1 y 2)

Por la ausencia de Dante Marx y Mauro Mesa, y por no contar aún con un reporte completo de Dorian Perazzo, no fue posible relevar el avance real de los Períodos 1 y 2 para estos tres integrantes. Queda pendiente que Dante Marx, Mauro Mesa y Dorian Perazzo reporten qué hicieron, qué van a hacer y en qué se trancaron durante esos períodos.

2. Identificación de bloqueos

Al no contar con los reportes de avance de la mayoría del equipo, no fue posible identificar con precisión los bloqueos reales del proyecto en esta instancia. Se remarcó que, sin estos reportes, el equipo no tiene una visión clara de en qué situación se encuentra realmente el proyecto.

3. Reorganización de tareas — Período 3

Se reorganizaron las tareas del equipo para el Período 3, con responsables y fecha límite (sin contemplar días de atraso adicionales):

Responsable	Tarea asignada	Fecha límite
Ihara Arboleda	Terminar maquetado de búsqueda de torneo e iniciar el maquetado de detalle de torneo.	19/07/2026
Ihara Arboleda	ERS: definiciones y limitaciones.	19/07/2026
Dorian Perazzo	ERS: propósito y alcance.	19/07/2026
Dorian Perazzo	Maquetado de perfil de usuario.	26/07/2026
Ihara Arboleda y Dorian Perazzo	Tabla de roles y perfiles de usuario de la aplicación.	26/07/2026
Dante Marx y Mauro Mesa	Análisis de usuarios del sistema.	19/07/2026

Dante Marx y Mauro Mesa	Script.	24/07/2026
Todos	Aplicar encuesta de relevamiento.	26/07/2026

Cierre

Queda pendiente para la próxima reunión el reporte de avances de Dante Marx, Mauro Mesa y Dorian Perazzo correspondiente a los Períodos 1 y 2, y el seguimiento de las tareas asignadas para el Período 3.

Hora de finalización: 16:00

Firmas de los presentes:

Ihara Arboleda

Ihara Arboleda.

Dorian P.

Dorian Perazzo.